



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง นัดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับร้านสร้อยทองคำวัสดุ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (สัญญาเริ่มวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน งวดงาน ๑ งวด

ร้านสร้อยทองคำวัสดุ ได้แจ้งส่งมอบงาน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม